MTG議事録 - 2025年4月9日

- 🖰 2025年4月9日(水)
- Alice Smith
- () 14:00-15:30

22 参加者

- Alice Smith (プロジェクトマネージャー)
- Bob Johnson (開発リーダー)
- Carol Davis (デザイナー)
- Dave Wilson(マーケティング担当)

▶ 議題1: Q2マーケティング戦略

○ 議論内容

- Daveが第2四半期のマーケティング計画案を提示
- SNSキャンペーンの強化について討議
- 前回のキャンペーンの結果分析を共有
- Carolがターゲットオーディエンスに関する新しい調査結果を共有

◎ 結論

SNSマーケティングを中心に据えた新戦略を採用する。インスタグラムとTikTokに特に 注力し、若年層をターゲットにしたコンテンツを増やす。5月中旬から新キャンペーンを 開始する。

● 議題2: 新機能開発スケジュール

◎ 議論内容

- Bobが現在の開発状況と課題を説明
- AI機能実装の技術的課題について討議
- ユーザーテスト結果のフィードバックを検討
- 開発リソースの配分について意見交換

☞ 結論

AI機能の実装を一時延期し、ユーザーからの要望が多かったUI改善を優先する。6月末までにUI改善を完了させ、その後AI機能の開発に取り組む。開発チームに1名追加リソースを確保する。

☑ 決定事項

- 5月中旬から新SNSマーケティングキャンペーンを開始
- UI改善を優先し、AI機能の実装は第3四半期へ延期
- 開発チームに新たに1名リソースを追加
- 週次進捗レポートのフォーマットを更新
- 次回ミーティングは4月23日(水)に実施

□ 次のアクション (TODO)

新SNSキャンペーンの詳細計画書を作成	Dave 期限: 4/16
UI改善の優先順位リスト作成	Carol 期限: 4/15
開発リソース追加の手続き	Alice 期限: 4/19

₩ 備考

- 次回のミーティングではQ2予算見直しについても議論予定
- Carolは来週の木曜日・金曜日に休暇予定
- 5月中旬に予定されている展示会の準備状況を次回共有する
- チーム全体での昼食会を4月末に計画中